

**План-график реализации проекта «Эффективная школа» в 2018/19 учебном году
(совместная сетевая дорожная карта мероприятий)**

Дата/ месяц	Мероприятия школьного уровня
Август 2018г.	<p>Разработка плана-графика проведения обучающих мероприятий по профессиональному развитию руководителей и учителей школы с учетом результатов идентификации.</p> <p>Участие педагогов школы в семинарах, совещаниях, заседаниях НПО, других районных мероприятиях, прохождение курсовой подготовки, переподготовки педагогических кадров. (В течение года)</p>
Сентябрь 2018г.	<p>Корректировка показателей эффективности деятельности директоров, стимулирующих и других дополнительных выплат педагогам на индивидуальные занятия с отстающими обучающимися, на обмен опытом, на совместное планирование и обмен опытом с другими педагогами</p> <p>Реализация проекта инновационной площадки (В течение года)</p>
Ноябрь 2018г.	<p>Рассмотреть возможность перехода на эффективный контракт с педагогами</p> <p>Проведение мониторинга реализации основных мероприятий, запланированных для реализации в 2018/2019 учебном году.</p>
Ноябрь 2018г.	Сбор материалов в банк материалов учителей, показавших максимальное и стабильное улучшение учебных результатов
Декабрь 2018г.	Изучение пакета инструментов для самодиагностики школы
Январь- май 2019 г.	Проведение мониторинга изменений и корректировки школьного плана повышения качества образования, работа над проектом
Май 2019 г.	Ознакомление и разработка плана действий в соответствии с единой моделью мониторинга учебных достижений для школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
Июнь 2019	Отчет по инновационной площадке (июнь 2019)

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- результаты промежуточной самодиагностики;- результативность мероприятий, проведенных на школьном уровне;- корректировка планов работы, имеющихся на данный момент;- корректировка проекта по инновационной площадке |
|--|--|