

*Заведующий*  
*Директор*



**План (дорожная карта) по созданию центра детских инициатив МБОУ СОШ с.п. «Село Верхняя Эконь»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок/отметка о выполнении
1	Изучение приказа «Создание центров детских инициатив в общеобразовательных организациях», методических материалов о создании ЦДИ на базе школы – совещание при директоре	Жукова А.И., Зам. директора по УВР, Улановская С.М., директор		20.12.2022
2	Определение места расположения ЦДИ	Жукова А.И., Зам. директора по УВР, Улановская С.М., директор		До 28.12.2022
3	Анализ имеющихся средств воспитания и обучения, определение оборудования для реализации деятельности ЦДИ	Жукова А.И., Зам. директора по УВР, Улановская С.М., директор	Формирование перечня необходимого оборудования	20.12.2022
4	Издание приказа о создании ЦДИ Дополнительно: - утверждение Положения о деятельности ЦДИ; - назначение руководителя ЦДИ;	Жукова А.И., Зам. директора по УВР, Улановская С.М., директор	Приказы, локальные акты ОО	27.12.2022

	- разработка и утверждение должностной инструкции руководителя ЦДИ			
5	Разработка и утверждение плана о подготовки и создании ЦДИ.	Жукова А.И., Зам. Директора по УВР		27.12.22
6	Информирование педагогов о введении должности советника по воспитательной работе, информирование о деятельности ЦДИ на базе школы, с целью доведения информации до родителей и учащихся.	Жукова А.И., Зам. Директора по УВР, Улановская С.М., директор		До 28.12.2022
7	Размещение информации о создании ЦДИ, о подготовке к работе на сайте школы, в мессенджерах	Жукова А.И., Зам. Директора по УВР, Юрьева А.Н., педагог организатор	Новости, статьи, рапортажи	До 20.01.23
8	Собрание Совета учащихся школы. Информирование учащихся о введении должности советника по воспитательной работе, представление советника по воспитательной работе, информирование о деятельности ЦДИ на базе школы.	Жукова А.И., Зам. Директора по УВР, Улановская С.М., директор		19.01.23
9	Создание сценария открытия ЦДИ	Жукова А.И., Зам. директора по УВР.		До 18.01.23

		Члены группы: Юрьева А.Н., Егорова А.И., Росугбу В.В., Хайтанин Л.А.		
10	Реализация проекта, оформление ЦДИ, оформление рабочего места советника по воспитанию. Торжественное открытие, презентация проекта	Жукова А.И., Зам. директора по УВР, Улановская С.М., директор. Члены группы: Юрьева А.Н., Егорова А.И., Росугбу В.В., Хайтанин Л.А.	Интерактивное мероприятие .	20.01.23
11	Отчетное, итоговое мероприятие	Жукова А.И., Зам. директора по УВР.	Интерактивная площадка для детей.	20.01.23

Заместитель директора по УВР



А.И. Жукова